ZMLUVA O DIELO ¢. 001/ 08/ 2025

(dalej len ,,Zmluva")
na stavbu ,ZniZenie energetickej narocnosti budovy obecného tradu v NiZnej Polianke“

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,,0bchodny zakonnik")

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Obec Nizna Polianka
Sidlo: Niznd Polianka 47, 086 36 Nizna Polianka
Zastupeny: Mgr. Jan Cundra — starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Mgr. Jan Cundra — starosta obce
vo veciach technickych: Mgr. Jan Cundra — starosta obce
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku: Mgr. Jan Cundra — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK96 5600 0000 0036 1766 8020
ICO: 00322 423
DIC: 2020623330

(dalej len ,,Objedndvatel™)

2. Zhotovitel* SOSTAV s. r.o., Registrovany socialny podnik
Sidlo/miesto podnikania: Partizdnska 2635, 085 01 Bardejov
Zapis v OR/ZR : OR: OS Predov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 47244/ P
Zastupeny: Miroslav Jacenko — konatel spolo¢nosti
Osoby oprdvnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Miroslav Jacenko — konatel spolo¢nosti
vo veciach technickych: Miroslav Jacenko — konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie: CSOB Banka a.s.
IBAN: SK18 7500 0000 0040 3292 5460
BIC CEKOSKBX
ICO: 56017278
DIC: 2122156091
IC DPH: SK2122156091

(dalej len ,,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako ,,Strany“)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,ZniZenie energetickej
narocnosti budovy obecného tradu v Niznej Polianke” uskuto¢nenej Objednavatelom podla Zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Ponuka Zhotovitela“; najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu €.1 tejto Zmluvy — dalej len
,Rozpocet stavby”) sa Objedndvatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre
Objedndvatela stavebné prace na stavbe: ,,Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného tradu
v Niznej Polianke”, ktord je financovand pomocou prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a
odolnosti SR, (dalej len Poskytovatel PM), vyzvy Obnova verejnych historickych a pamiatkovo
chranenych budov Kdd vyzvy: 02102-29-V01 (dalej len ,Vyzva“). Objedndvatel a Zhotovitel sa
dojednali, Ze Zhotovitel vykond Dielo pre Objedndavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy obozndmit sa s aktudlne platnou Zmluvou o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM
(dalej len Zmluva o poskytnuti PM) a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o
poskytnuti PM zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela PM v sulade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Zze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
véetky dokumenty, materidly a informdcie, ktoré poskytol Objedndvatel vo verejnom
obstaradvani za Ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zakazky ,,ZniZzenie energetickej narocnosti budovy obecného tradu v Niznej Polianke” .

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Znizenie energetickej naro¢nosti
budovy obecného udradu v Niznej Polianke”, parcela CKN 170, kat. uzemie Niznd Polianka,
financovanej z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najma v projektovej
dokumentdcii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu.

1.3 Predmet Zmluvy zahffia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu poZadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného lesenia, zdvihacich mechanizmoy,
znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne prenosné hygienické zariadenia,
Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpeclenie strojového vybavenia,
vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim, zabezpecenie ochrany
Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku a
pod., taktieZ poistné stavby pocas realizacie, a ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti,
v sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentacie, vSetkych povoleniach a v
rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby
zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym pravnym predpisom a bolo na
Dielo mozné ziskat pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych
predpisov( dalej len ,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu
Podkladovej Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela,
ako aj v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny
zrealizovat stavbu v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materialov tak, aby Objednavatel
mohol preukazat Poskytovatelovi PM splnenie zaviaznej hodnoty planovanych meratelnych
ukazovatelov podla
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM.
Nesplnenie tejto povinnosti v zdvislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty
ukazovatela by malo za ndsledok znizenie vysky PM alebo odstlpenie Poskytovatela PM od
Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM. Ak bude
tato odchylka spbsobena Zhotovitelom z dbévodu nespravne pouzitych technologickych
postupov alebo materidlov, ktoré su v rozpore s Podkladovou dokumentaciou, bude sa to
povazovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny
uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpovedad za Skody
vzniknuté z dévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumentacii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

Rozsah cinnosti a plneni vyzadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, doc¢asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatocne a naleZite obozndmil so stavom
objektu obhliadkou a so vsetkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavdzné stanoviska)
vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalsie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost,
ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budu postupovat v sulade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel méa povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v sulade
s ¢l. 5 bod 5.19 do troch (3) pracovnych dni odo dria ozndmenia Zhotovitelom.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzdjomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko
Objednévatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednéavatela respektovat a pripadné
podmienky v niom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vsetky
Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel' zavazuje predloZit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii spifiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentacie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatela) na montaz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konStrukcii v sulade s platnou
legislativou, ak si to predmet zmluvy vyZaduje.
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2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Zacatie:  Zhotovitel sa zavédzuje zacat prace najneskér do 10 dni od Gcinnosti zmluvy; na

odovzdanie staveniska Objedndavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.
tejto Zmluvy.

Ukonéenie:do 31. 12. 2025

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffa prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pdvodného stavu, odovzddvacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9

tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

Zhotovitel spIni zmluvny zavazok ukondit Dielo preukazanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predloZenim zapisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skusok, atestov
a certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zdpisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj
odstranenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom

v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby moézu byt zmenené len po pisomnej dohode s
Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je

Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom suU stanovené
dolezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:
2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,

2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predlozeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na

doddvku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentdcie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v struktire a rozsahu zhodnom ako
podrobny harmonogram prac, ktory bol predloZeny zhotoviteflom ako uchddzacom v jeho

ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny co sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predloZzenému v ponuke.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit voci
Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitelom dodrzané.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovhom C{ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendach, resp. nadc¢asovych hodinach bez toho, aby tym
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2.8

2.9

Objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek ndklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nadcéasy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v sulade so Zmluvou pred
dohodnutym zdkladnym terminom, je Objedndvatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom ponudknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dévodu
odopreté.

2.10 Objednéavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na

zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vSetky zdkladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
Casovom pldne vystavby posulvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zdklade vysledku sutaze

3.2

3.3.

3.4

v

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

700.303,95 EUR bez DPH
(slovom : sedemstotisictristotri/95eur/ eur/ centov)

35.015,20 EUR 5 % DPH
(slovom : tridsatpattisicpatnast/20 eur/ centov)
735.319,15 EUR s DPH

(slovom : sedemstotridsatpattisictristodevatnast/15 eur/ centov)
(dalej len ,,Cena za Dielo”).

Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskér do
3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné ndklady na prace, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmot a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok a pod., ktorych vplyvy na naklady
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Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

3.5 Zhotovitel nemdze Ziadat o zvysenie Ceny za Dielo v dbsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizadcie a kontroly realizdcie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel opravneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizdciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a
dalsie ndklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricku energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vsetky dalsie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri
praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmenne] prevadzke, odstranenie znedlistenia, zneskodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skisok, do¢asné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikaciach atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujlcich sa na Dielo.

3.7 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdaciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody Stran vykonavané 1x za 3
(tri) mesiace, formou faktir vystavenych na zadklade Zhotovitelom predlozenych a
Objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajice 3 mesiace.
Zhotovitel predloZi supis skutocne vykonanych prac vidy najneskor v piaty den nasledujuceho
fakturacného obdobia a Objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v
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predchadzajlicej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi opraveny supis
skutocne vykonanych prac, Objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia
tohto opraveného suUpisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za Objednavatela
stavebny dozor.

4.2 Fakturu za stavebné prace mbze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis
skutocne vykonanych prac a doddvok odsuhlaseny Objednavatelom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s
odvozom sutiny, vybudranych hmét a poplatkom za skladovanie vybudranych hmoét len na
zaklade predloZenych vazinych listkov a podnikatelského oprdvnenia resp. iného dokladu
preukazujuceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k
likvidacii, avSsak maximdlne v mnozstve uvedenom v rozpocte stavby pri uvedenych polozkach.
Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat za prislusné fakturaéné obdobie vidy do
5 kalendarnych dni mesiaca nasledujuceho po fakturaénom obdobi, v ktorom boli prace
vykonané, vratane priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom
rozsahu 20 ks na kazdy supis stavebnych pridc za kontrolované obdobie a jednotlivych
konStrukcii pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v ocenenom supise
vykonanych prac predloZenych Objedndavatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budl aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so
skasobnym planom. Zhotovitel doloZi ku kaZzdej vystavenej fakture, ktord bude obsahovat
poloZku suvisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s odpadmi (Priloha ¢. 5) v zmysle bodov 5.23 a
5.25.

4.3. Zhotovitel predlozi faktdru Objedndvatelovi v lehote do 5 dni po ukonleni preberacieho
konania fakturacného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zavere¢nu faktdru Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi do
troch dni odo dia protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a
nedorobkov.

4.4 Faktury musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vsetky
Udaje podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktdry musi byt:

a) supis fakturovanych préc v Styroch originadlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objedndvatefom a stavebnym dozorom.

b) Zhotovitel predloZi dokumenty k zariadeniam, ak supis fakturovanych prac takéto zariadenie
obsahuje napr.:

o zariadenie vyuZivajuce obnovitelné zdroje energie — vyhlasenie o zhode (podla § 23
zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)

o novy plynovy kondenzacny kotol — doklad o zatriedeni vyrobku do triedy
energetickej ucinnosti (energeticky Stitok), ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej Géinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EU) €.
811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznacovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie
priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zloZzenych z tepelného zdroja
na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav
zlozenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a solarneho
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) &.
812/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliiia smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznac¢ovanie ohrievacov vody, zasobnikov teplej
vody a zostdv zloZenych z ohrievaca vody a solarneho zariadenia energetickymi
$titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) €. 1254/2014 z 11. jila 2014, ktorym
sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o
oznacovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami;
alebo obdobné), a doklad, ktory potvrdzuje, Zze novy plynovy kondenzacny kotol
spliia poZiadavky na ekodizajn ohrievacov (Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &.
813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievaéov pre
vykurovanie vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26.
septembra 2018),

o novo instalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nadrze, pisodrové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepsich tried
spotreby vody podla platného vodného stitku - Europsky vodny stitok (European
Water Label) — http://www.europeanwaterlabel.eu/), ¢o sa potvrdi predloZzenim
vodného stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym dokladom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zacne plynut driom dorucenia opravenej fakttry Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR. Faktury vystavené podla
bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré budu podliehat rezimu schvalovania Riadiacim organom (RO)
podla Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len "Zmluva o PPM"), preto na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran budu splatné v lehote 60 dni od dorucenia faktury
Objedndvatelovi. Zavere¢na faktura Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni
od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktliry Objednavatelom neznameni, Ze tato faktura bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoénenej
Objedndvatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze prebera Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti PM
uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Poskytovatefom PM a faktdry budd zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku financéné prostriedky urcené na uhradu prislusnej faktuiry od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre ucely
uplatnenia urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voéi Objednéavatelovi proti
pohladdvkam alebo narokom Objedndvatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym ndrokom alebo pohladdvkam Objednavatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrzZiavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z doévodu akychkolvek ndarokov alebo pohladdvok Zhotovitela voci
Objednavatelovi.
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4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené

4.11

5.1

5.2

5.3

prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktidre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, ze Zhotovitel ma Ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske. V
takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zdkona o Uctovnictve a pri
prevode penazinych prostriedkov v cudzej mene z Uétu Objednavatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutoénenia uétovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objedndavatela zriadeného v cudzej mene na Ucet
Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a
vyhlaseny Eurdpskou centrdlnou bankou v den predchadzajici diu uskuto€nenia Uctovného
pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny
Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu.

Ak Zhotovitel nezacne s realizaciu stavebnych prac do 10 dni od ucinnosti zmluvy v sulade s
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dévodov na strane Zhotovitela, jedna sa
o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykondvat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelfovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednévatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finanéného prispevku su opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a potvrdzovani
vykonanych prdc, ako i pri preberani ukonéeného Diela. Veducim preberacieho konania celého
diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediceho s uvedenim jeho telefénneho disla.
Képia jeho oprévnenia vykonavat tuto funkciu bude tvorit neoddelitelnu prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap
realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v sulade s prilohou

¢. 2 Zmluvy, aby nedochdadzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam* (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd zapisovat
vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmé uUdaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a nadleZitosti vyZzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z. v
platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vZidy zaznamena aktudlne v ten

9/25



5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

den, kedy boli prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel
je povinny ulozit treti prepis dennych zaznamov s ¢itatelnym zaznamom osobitne od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia origindlu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat
technickému dozorovi Objednavatela Citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri
zistovani supisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v plathom zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafovat odpady a
necdistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpecit bezpecénost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych osdb a zabezpedit
jeho strazenie, zabezpedit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne
oznamenému zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri castiach stavebnych prac, ktoré maja byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim urcéené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly
takejto Casti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky Diela. Podas kontroly takychto préc
Zhotovitel' predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouZzitych
materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objedndvatela na tuto
kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote kontroly,
ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt stanovena skor ako dvadsatstyri (24)
hodin od povodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt.
Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je
povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normdach. Ak Objedndvatel poZaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel
nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit
Objedndvatelovi vSetky ndklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti
Ziadna vada, uhradi ndaklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych éasti stavby a jej kopiu predlozit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so supismi zrealizovanych prac na schvélenie za Ucelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

Zhotovitel najneskér desat (10) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi
dokoncenie Stavby. Objednavatel najneskor do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia
Stavby uréi termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty der od
oznameného dokoncenia stavby Zhotovitelom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred

riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sii¢astou
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zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objedndvatela, Ze dielo preberd. V
pripade, Ze Objednévatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v flom svoje dovody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych
Objednéavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zdpisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaru¢né listy, ndvody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skudSobnych pldanom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzda Objednavatelovi aj kluce od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpovedd za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spdsobenej jeho c¢innostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpeclovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to az do uUplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatefom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam diela pouzitym Zhotovitefom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti Diela od zhotovovaného Diela nemd za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, ktoré
pouzije na zhotovenie Diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudd predmetom
zalozného prava, inych prav tretich os6b, predmetom exekuc¢ného konania, nebudu zahrnuté
do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v ¢ase ich dodania
neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych casti Diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objedndvatel je opravneny sa za kaZzdych okolnosti domnievat, Ze
vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
Diela je v ¢ase doddavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku
a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom stdva Objednévatel.
Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celu dobu zhotovovania Diela
Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vylu¢ne na Ucel zhotovenia Diela podla
Zmluvy. Akékolvek iné poutzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
Objednavatelom je zakadzané a bude Objedndvatefom povazované za podstatné porusenie
Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného ukoncéenia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na
zhotovenie Diela vratit Objedndavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane
suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy
bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto
prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za Dielo.
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5.12 Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

5.13 Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predloZi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej Sskode na majetku
objedndvatela.

5.14 Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

5.15 Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zavaznym a nezdvaznym
normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude re$pektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude vykonavat
prace v sulade s Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov (Priloha ¢. 5 vyzvy —
Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov) vydanou Ministerstvom Skolstva, vedy
vyskumu a Sportu Slovenskej republiky.

5.16 V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objednéavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

5.17 Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Zze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objednavatefom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zdpis, zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zékladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpelenstva slvisiace s Dielom aZz do uUplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objedndvatefom.

5.19 Zhotovitel je povinny predlozit Objednévatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodévatelov
diela Specifikujuci: popis Cinnosti, odbornej spbsobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykondavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednévatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdoddvatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela wvykonava
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamzite vykonat vietky potrebné dkony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dnia Objedndvatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.
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5.21

5.22

5.23

Z dévodu, Ze predmet plnenia méze byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych

Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, zavazuje sa

Zhotovitel' strpiet vykon kontroly/auditu sudvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,

montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim kedykolvek

pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vsetku suéinnost. Opravnené osoby na

vykon kontroly/auditu s najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

d) Organ zabezpelujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel je povinny uchovavat vietku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a do
tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osbb. Stanovena
doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky predizena bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela
Zhotovitelovi o tom, Ze nastali skutocnosti uvedené v clanku 140 vseobecného nariadenia
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢.1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa s ich aktudlne platnym znenim a
zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zdsadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyzaduje podla Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budu vysSie uvedené zmeny v zmysle tohto ¢lanku
rieSené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zdsadné zmeny sa povaZzuju zmena sposobu
financovania Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu, znizenie alokovanych prostriedkov na
Vyzvu, odstupenie Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vysSie uvedenych
dovodov podla tohto ¢lanku alebo iné vy3Sie uvedené zmeny podla tohto ¢lanku.

V pripade, Ze doésledkom zmien uvedenych v predchadzajicej vete bude odstupenie
Poskytovatela PM od Zmluvy o poskytnuti PM , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie
zostavajlcej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny bez akychkolvek sankcii
odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitelom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto
odstupenia od Zmluvy Objednavatelom sa Objednavatel zavadzuje uhradit Zhotovitelovi vietky
preukazatelne vynaloZené vydavky spojené s realizaciou diela k ddtumu dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi.

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym

odpadom a odpadom z demolacie® zabezpeci Zhotovitel, aby aspon 70 % (hmotnost)
zdravotne nezadvadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurdépskom zozname odpadov
rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recykldciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to vratane Ccinnosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materialy.

V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pricom sa
prihliada na najlepsie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolacie, v ramci ktorej je
potrebné zabezpedit odstranenie a bezpeénu manipulaciu s nebezpeénymi latkami.

1Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
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5.24

Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ufahci ich opatovné pouzitie s vyuzitim dostupnych

triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré su podrobnejsie

vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi

z demolacii:

— potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z

rekonstrukcie alebo demoldcie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi obsahujuci
Udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu, sp6sob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

— informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drziteflom odpadov nie
je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie odpadov;

— sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujica splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti
takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o
vzniku odpadov a nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukon¢eni diela.

Realizacia stavebnych prac bude v sulade s normou ISO 20887/2020 UdrzZatelnost budov a
stavebnoinzinierskych prac. Ndvrh na zabezpecenie demontaze a prispOsobitelnosti. Zasady,
poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac preukazuje
potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materialy pouzité pri stavebnych pracach nebudid obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materidly pouzité pri stavebnych pracach, ktoré mozu prist do styku s
uzivatelmi® budd emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo zlozky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zliéenin kategérie 1A a 1B na m3
materidlu alebo prvku, ¢o sa preukdaze skisanim v sdlade s normou CEN / TS 16 516% a ISO 16
000-3> alebo inymi  porovnatelnymi Standardizovanymi skudsobnymi podmienkami a
metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatriovat opatrenia na znizZenie hluku, prachu a
emisii znecCistujucich latok v sulade so zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondvacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a
o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

2Metodickd prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii dostupna na
webe https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnutornej
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesen.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postdenie uvolfiovania nebezpeénych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnatornych
priestoroch.

5150 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zlGéenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi skisobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)

14| 25


https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

5.25

Podmienka sa povazuje za splnenu vzhladom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na
trh EU a poziadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické
normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a inStaldciou zariadeni v stavbe.

Zhotovitel pouZzije najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovdcii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav z recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouZitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so stihrnnou tabulkou obsahujicou informacie o nazve, druhu a mnoistve
materidlu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predloZi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukonceni diela.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy

a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

6.2 Zarucéna doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t. j. 5 (pat) rokov

6.3

odo dna prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zarucné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zdrucnych
listoch, minimalne vsak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t. j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zdrucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az dfiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objedndvatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moznd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradend cast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatefom predpisany osobitny

6.6

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s ndvrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zaru¢nej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednévatela zadat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamZite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na uUhradu ndakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objedndvatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykld, avsak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. T4dto cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvy$enou o 10% prirdzku z fakturovanej sumy.
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6.7

6.8

Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $kod
vzniknutych v dosledku vad a ndkladov na prdce potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi v
lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek Ccasti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréenu
osobu, na skutocnost, Zze sa konci zaruéna doba a presne uréit prislusnd c¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zicastnil zaverecnej obchédzky Diela za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zdrucnych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zuc¢astnit sa zaverecénej obchddzky Diela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénd dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitefom spo6sobilé na jeho uZivanie, zachova si Objedndvatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opac¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty

7.2

7.3

predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého stucastou su tieto druhy poistenia:

(a) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré méze byt spésobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnu udalost);

Zhotovitel sdm zodpovedad za uhrady prislusného poistného a spolulcast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat doloZku tykajucu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objedndvatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predlozi Zhotovitel najneskér do 10 dni po

8.1

8.2

nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom
v Clanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kaZzdy kalendarny
denn omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny den omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni
omeskania, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z
Ceny za Dielo bez DPH.

V pripade oneskorenej Uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok
na Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny der omeskania,

16 | 25



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

najviac vSak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objedndavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo
vysSke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny deri omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu aZz do doby Uplného odstranenia vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy
kalendarny dert omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy moéze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy kalenddrny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia, a
to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych
dni od vyzvania.

Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy a dafnového dokladu Objedndavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny.

Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skuto¢né zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktord nie je obmedzena vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnd Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo
zavazky v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy
Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedd
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislushym normam a pravnym
predpisom;
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
(k)

()

(m)
(n)

(o)

(p)

(a)

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zdkladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

finanéna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmendm pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoc¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objednavatel dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacalo vodi Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpeclenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozZil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktora si vyZzaduje nové verejné
obstaravanie;

Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objedndvatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim organom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre OP
KZP neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v silade ¢€l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak
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9.3

9.4

9.5

9.6

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meskd s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratSia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
vcas svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt dorucené druhej Strane.
Ucinky odstupenia nastanu v defi dorucenia pisomného odstupenia. Ddsledky odsttpenia od
Zmluvy sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvnu pokutu
alebo ndhradu skody Strédn zostava nedotknuté.

V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria Ucinnosti odstUpenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajluce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spO6sobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel mdze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktoru je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria doruéenia pisomnej
vyzvy a dafiového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnat
Objednavatelovi poZadovanu sucinnost.

Pri pred¢asnom ukonéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktord tuto Zmluvu ukondila, sa nedotyka

zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budd doruéené

osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané

dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doruéenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dia od ich odoslania (v pripade doruéovania
doporucéenou postou).
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10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane doruéené, budu druhej Strane

dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat

(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel:

Adresa sidla: Partizanska 2635, 085 01 Bardejov

vo veciach zmluvnych do ruk: Miroslav Jacenko, konatel spolo¢nosti
e-mail: sostavsro@gmail.com

vo veciach technickych do rak: Miroslav Jacenko, konatel spolo¢nosti
e-mail: sostavsro@gmail.com

Objednavatel: Obec Nizna Polianka

Sidlo: Niznd Polianka 47, 086 36 Nizna Polianka
vo veciach zmluvnych do ruk: Mgr. Jan Cundra — starosta obce

vo veciach technickych do ruk: Mgr. Jan Cundra — starosta obce

vo veciach projektovych: Mgr. Jan Cundra — starosta obce
e-mail: obec@obecniznapolianka.sk

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budud v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchdadzajiceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budd overovat Gétovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zakonom
alebo poZiadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
budicnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zélezitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vseobecne zavizného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gcastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taku Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.
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11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplriovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran. Dodatky musia byt v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v 3 (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a jedno (1) vyhotovenie Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahradza vSetky predchddzajlice rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzdjomne uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zavaznost odo diia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou stcéastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)

priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela

priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
zverejnenim zmluvy o dielo v Centralnom registri zmlav na stranke https://www.crz.gov.sk/.

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi vyplyvajicu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a sUvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnuta je
dand, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju
svoje vlastnoruc¢né podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym cinom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastdvaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych drovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a
zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.
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NiZna Polianka, dfna 26. 08. 2025 V Bardejove, dna 21. 08. 2025

Objedndvatel Zhotovitel
Mgr. Jan Cundra — starosta Miroslav Jacenko — konatel
obce spolocnosti

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. 001/08/2025 Rozpocet stavby

Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 001/08/2025 Harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. 001/08/2025 Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 k Zmluve o dielo ¢. 001/08/2025 Suhrnny dokument sumarizujlci Udaje o vzniku

odpadu a sp6sobe nakladania s nim
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